



ZPRÁVA O POKROCÍCH

Název města/městyse/obce:

(Základní) certifikát propůjčen dne:

Číslo zprávy (1/2/3):

Datum zpracování:

Krásensko
28. 2. 2018
1
28. 3. 2019

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH	3
1. OBEC	4
2. AUDITNÍ PROCES	5
2.1 KATALOG OPATŘENÍ	5
2.2 POKROKY V ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ.....	8
2.3 PRŮBĚH PROJEKTU.....	39
2.4 PŘÍLOHY	39

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očísľujte. Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

1. OBEC

Prosím zaneste do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

Název města/ městyse /obce:

Krásensko

Adresa:

Krásensko 123

PSČ:

683 04

Kraj:

Jihomoravský

Telefon:

517 385 463, 604 280 416

E-mail:

ou@krasensko.cz

Web:

www.krasensko.cz

Starosta/starostka:

Titul:

Jméno:

Hana

Příjmení:

Šíblová

Telefon:

517 385 463, 604 280 416

E-mail:

ou@krasensko.cz

Kontaktní osoba:

Titul:

Jméno:

Hana

Příjmení:

Šíblová

Funkce v obci:

starostka

Telefon:

517 385 463, 604 280 416

E-mail:

ou@krasensko.cz

2. AUDITNÍ PROCES

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

2.1 Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1.	Výstavba MŠ		2. 3. 2007		Leden 2008
2.	Zřízení obecního infocentra		Duben 2007		
3.	Zajištění odpolední péče v ZŠ	Únor 2007			průběžné
4.	Vytvoření obecního webu		1. 2. 2007		1. 5. 2007

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1	Úprava nájezdů na chodníky		2021		2022
2	Sleva na poplatku za odpad	2018	2018		průběžně
3	Hlídní dětí		2019		průběžně
4	Kurz první pomoci	2018	2018	2018	2018
5	Plot podél chodníku od Rychty (živý plot, mobilní) – bezpečnost malých dětí		2018		2019
6	Volejbalový kroužek + jiný sport	2018	2018		Průběžně
7	ZUŠ – zajištění vyučujícího na hudební nástroje v nejbližším okolí	2018	2018		průběžně
8	Zájezdy na kulturní akce pro děti		2018		průběžně
9	Workoutové hřiště		2020		průběžně
10	Nabídka prostor – tematické přednášky a interaktivní workshopy	2018	2018		průběžně
11	Mezigenerační dialog nad fotografiemi z historie obce.	2018	2018		průběžně
12	Pomoc starým lidem (nákup, drobné domácí práce, dovoz léků)	2018	2018		průběžně
13	Půjčování knih s donáškou do domu	2018	2018		průběžně
14	Společenský kontakt s osamělými v obci	2018	2018		průběžně
15	Snadnější přístup k OÚ (přes zahradu Hasičky)		2020		2021

16	Koše na psí exkrementy			2019		2019
17	Lavičky – rozmístění v obci + zvýšení počtu			2020		2021
18	Masáže	2018		2018		průběžně
19	Zkvalitnění informovanosti o dění v obci			2019		průběžně
20	Výcvik psů	2019		2019		průběžně
21	Kontejner na použitý olej z domácností	2017		2018		průběžně
22	Zajištění autobusů do obce z Kojálu			2020		2022
23	Zkvalitnění veřejného osvětlení v obci /1. etapa/			2020		2020
24	Dodržování rychlosti v obci – opatření			2020		2020
25	Služby v obci - kadeřník	2018		2019		průběžně
26	Informovat občany o možnostech třídění odpadů	2018		2018		průběžně
27	Větrolam – hřiště za Rychtou až k chatce			2018		průběžně
28	Vytvořit na stránkách obce „nabídka, poptávka, brigáda...“			2018		průběžně
29	Zajištění vody na akce „Na Skale“	2018		2018		průběžně
30	Kultivace terénu v Údolí věčné žízně /terénní úpravy/			2019		průběžně

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

2.2 Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

Vysvětlení k formuláři	
Krátký název opatření	
Krátký název převezměte z Dohody o cílech.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění	
NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku.	
Další změny	
NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uvedte prosím důvody možných změn.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období.	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období.	Měsíc/rok
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
Např. 80 %	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1

Krátký název opatření

Úprava nájezdů na chodníky

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

Rekonstrukce a opravy chodníků budou probíhat po stavbě nové kanalizace – 2021-2022

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2

Krátký název opatření

Sleva na poplatku za odpad

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Sleva poplatku za odpad pro děti do tří let a seniory od 80 roků ve výši 100,-	1.1.2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100 %

Další poznámky

Od 1. 1. 2018 zavedena sleva v Obecné závazné vyhlášce o místních poplatcích

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3

Krátký název opatření

Hlídaní dětí

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

MC Krasíněk

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4

Krátký název opatření

Kurz první pomoci

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

MC Krasíněk

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Kurz – první pomoc dětem	8.3.2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100 %

Další poznámky

V aktivitě se bude nadále pokračovat.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5

Krátký název opatření

Plot podél chodníku od Rychty (živý plot, mobilní) – bezpečnost malých dětí

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0%

Další poznámky

Bude realizováno v roce 2019 v rámci podzimní výsadby.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 6

Krátký název opatření

Volejbalový kroužek + jiný sport

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Tenisová škola pro děti – o prázdninách	6/2018
Kroužek mladých futsalistů	6/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

80 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 7
Krátký název opatření
ZUŠ – zajištění vyučujícího na hudební nástroje v nejbližším okolí
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Výuka hraní na hudební nástroj v sousední obci Podomí	1.9.2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 8

Krátký název opatření

Zájezdy na kulturní akce pro děti

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Junák – skautský oddíl Krásensko

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zájezd dětí do kina	13.12.2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

20 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 9

Krátký název opatření

Workoutové hřiště

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zpracování projektové dokumentace	1/2019
Podání žádosti o dotaci na MMR	2/2019

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 10

Krátký název opatření

Nabídka prostor – tematické přednášky a interaktivní workshopy

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

MC Krasíněk

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Překážky trvalého vztahu - beseda (Národní týden manželství)	19.4.2018
Novinky pro řidiče – přednáška o novinkách v dopravě	15.2.2019
Beseda pro rodiče - Kyberšikana	24.1.2019

Dosažení cíle v procentech (odhad)

50 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 11
Krátký název opatření
Mezigenerační dialog nad fotografiemi z historie obce.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Beseda s občany a mládeží – mezigenerační dialog nad fotografiemi z historie	9.12.2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)
50 %
Další poznámky
Akce byla velice kladně hodnocena s přáním pokračovat s povídáním o historii obce.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 12

Krátký název opatření

Pomoc starým lidem (nákup, drobné domácí práce, dovoz léků)

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Oslovení s nabídkou pomoci	2/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

10 %

Další poznámky

Malý zájem, v případě potřeby pomoc pracovníci obce – donesení nákupu apod.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 13
Krátký název opatření
Půjčování knih s donáškou do domu
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Místní knihovna

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Oslovení čtenářů s nabízenou službou	1/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)
10 %
Další poznámky
Z řad čtenářů zatím nebyl velký zájem.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 14

Krátký název opatření

Společenský kontakt s osamělými v obci

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

MC Krasínek, Mateřská škola Krásensko

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Návštěva nejstarších občanů	11/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

20 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 15
Krátký název opatření
Snadnější přístup k OÚ (přes zahradu Hasičky)
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)
0 %
Další poznámky
Probíhá příprava na realizaci.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 16

Krátký název opatření

Koše na psí exkrementy

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Nákup 2 ks košů na psí exkrementy	7/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

50 %

Další poznámky

V roce 2019 bychom chtěli dokoupit ještě další 2 koše.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 17

Krátký název opatření

Lavičky – rozmístění v obci + zvýšení počtu

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Myslivecký spolek

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Nákup a rozmístění 4 ks parkových laviček	7/2018
Výroba a rozmístění 3 ks dřevěných masivních lavic – u rybníčka	7/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

70 %

Další poznámky

Chtěli bychom do roku 2021 pořídit ještě další lavičky.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 18

Krátký název opatření

Masáže

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Osloven masér	1/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

20 %

Další poznámky

Byl osloven masér, zájemci se domluvili na masáže přímo ve svých domovech.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 19

Krátký název opatření

Zkvalitnění informovanosti o dění v obci

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

V roce 2019 bychom chtěli zpracovat nové webové stránky obce a zasílat informace občanům do emailů a SMS zprávami.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 20

Krátký název opatření

Výcvik psů

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Fyzická osoba

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

50 %

Další poznámky

Výcvik psů zajišťuje fyzická osoba žijící v obci.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 21

Krátký název opatření

Kontejner na použitý olej z domácností

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zajištění kontejneru, kde mohou občané odkládat použitý olej z domácností	8/2017

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100 %

Další poznámky

Služba funkční a bude trvat i nadále.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 22

Krátký název opatření

Zajištění autobusů do obce z Kojálu

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 23

Krátký název opatření

Zkvalitnění veřejného osvětlení v obci /1. etapa/

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 24

Krátký název opatření

Dodržování rychlosti v obci – opatření

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 25

Krátký název opatření

Služby v obci - kadeřník

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zřízení prostor a pronájem kadeřnictví	3/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100 %

Další poznámky

Spokojenost občanů, minimální nájemné

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 26

Krátký název opatření

Informovat občany o možnostech třídění odpadů

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Rozesílání letáků o třídění odpadů	1/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100 %

Další poznámky

Musí se neustále připomínat, takže úkol i do budoucnosti

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 27

Krátký název opatření

Větrolam – hřiště za Rychtou až k chatce

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE

☒

ANO

☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE

☒

ANO

☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období

Datum

Zpracování studie zeleně v okolí hřiště

2/2019

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

Je třeba řešit koncepčně – na základě studie

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 28

Krátký název opatření

Vytvořit na stránkách obce „nabídka, poptávka, brigáda...”

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 29
Krátký název opatření
Zajištění vody na akce „Na Skale“
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zajištění vody formou dotažení ze sousední nemovitosti	6/2018

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
Nelze zajistit zbudováním přípojky vody. Od roku 2018 dotažena voda ze sousední nem.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 30

Krátký název opatření

Kultivace terénu v Údolí věčné žízně /terénní úpravy/

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

Bude realizováno souběžně s budováním nové kanalizace – návoz hlíny.

2.3 Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

Při realizaci opatření je jasné, že některá opatření budou vyžadovat více úsilí, jedná se zejména o investiční projekty. V současné době však, jak již píšeme ve zprávě, probíhá příprava projektů. V naší obci se připravuje velká stavební akce – nová kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Z tohoto důvodu jsme zatím neřešili taková opatření, jako jsou např. nájezdy na chodníky – protože po zbudování kanalizace se budou chodníky rekonstruovat a to již i s nájezdy. Je však velmi pozitivní, že do plnění opatření se zapojují i neziskové spolky a díky jejich činnosti se podařilo již některá opatření splnit. Víme také, že určitá opatření již byla splněna, ale chceme s nimi nadále pokračovat.

Uvedte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano ☒ ne ☐

Pokud ano, vložte prosím odkaz: <http://www.krasensko.cz/ffc.php>

Identifikované problémy a jejich řešení

V uplynulém období k žádným problémům nedošlo.

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

2.4 Přílohy

Seznam příloh

- Krásenský zpravodaj – informace starostky o získání základního certifikátu
- Krásenský zpravodaj –str. 14, 15 – informace o akci „První pomoc dětem“ a o organizaci besedy „Překážky trvalého vztahu“
- pozvánka na akci „Mezigenerační dialog nad fotografiemi z historie obce“
- pozvánka na besedu „Novinky pro řidiče“
- pozvánka na akci „první pomoc dětem“
- leták „Jak třídit odpady z domácností“
- leták „ jak likvidovat olej a tuk po smažení a kam s ním“

Uvedte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.

Jménem

Město/městys/obec

Krásensko, 28. 3. 2019

(Místo, datum)

Hana Šíbllová, starostka

(Jméno, funkce podepisujícího)



(Podpis, razítko)



Obec Krásensko
Krásensko 123
683 04 Dmovice

Zpráva předána dne:

28. 2. 2019